

AgilityAI - Alinhamento Próximos Passos

13 de ago., 2026 · 5:00 PM - 5:30 PM · Juliana Jacquesleroy

🔗 2 ✓

📄 Exibir recapitulação

O conteúdo gerado por IA nas anotações pode estar incorreto. [Saiba mais](#)

Decisões

- Divisão de tarefas técnicas por competências e uso de checklist.
- Uso de template padronizado para documentação dos processos.
- Estruturação de cronograma com estimativas de tempo para processos.

Perguntas em aberto

- Validação dos processos sugeridos pela IA precisa ser definida.
- Definição do nível de desenvolvimento para testar o framework é necessária.
- Seleção dos processos internos para teste do framework está em aberto.

Agenda

Anotações da reunião

Planejamento do projeto

- Celia explicou que o objetivo da reunião era alinhar os próximos passos do projeto, com base na conversa de Marcos, e dividir tarefas para agilizar o trabalho devido ao prazo apertado.
- Juliana sugeriu remarcar a reunião para garantir a participação de todos, visando uma visão mais completa na divisão de tarefas.
- Celia mencionou que Juna começou a rascunhar um cronograma para o projeto, visando organizar as atividades em paralelo.
- Juliana apresentou um plano inicial gerado por IA, destacando que algumas tarefas técnicas podem precisar de revisão e complementação pelo grupo.
- Juliana sugeriu envolver Léo e Marcos na definição dos processos técnicos, especialmente nas áreas de avaliação tecnológica, arquitetura e dados.
- Marco explicou que é necessário levantar a infraestrutura atual e comparar com a infraestrutura ideal para o projeto, incluindo aspectos de segurança e dados.
- Juliana sugeriu criar um checklist para validar pontos essenciais antes de iniciar projetos de IA, adaptando o framework para processos internos da Marlabs.
- Juliana destacou que o foco do projeto é automatizar processos internos, como planilhas e acesso ao Jira, e não desenvolver software.
- Celia explicou que o objetivo principal do projeto é desenvolver um framework detalhado, utilizando processos internos apenas para testar a metodologia, sem criar soluções completas internamente.
- Celia cancelou reuniões previamente agendadas para focar na criação do framework e metodologia, alinhando o grupo com a nova diretriz do projeto.
- Leandro apresentou um documento inicial, baseado no material do ABCs, para organizar o entendimento da equipe sobre as atividades de alinhamento, construção e controle, visando evitar duplicação de trabalho e direcionar melhor as próximas

discussões.

- Marco destacou a importância de criar um checklist inicial que englobe as necessidades do cliente, com possibilidade de evoluir para processos e procedimentos mais detalhados após uma primeira rodada de validação.

Divisão de tarefas

- João mencionou a necessidade de dividir tarefas entre a equipe, considerando as especialidades de cada membro, como dados, arquitetura de IA e desenvolvimento.
- João sugeriu dividir as tarefas técnicas do projeto conforme as competências de cada membro, como arquitetura, banco de dados e desenvolvimento, para acelerar o progresso.

Documentação do projeto

- Leandro compartilhou um documento com mapeamento de pontos importantes do projeto, incluindo áreas técnicas e sugestões para o desenvolvimento.
- Leandro criou um repositório para anexar transcrições e organizar informações relevantes do projeto.
- Juliana explicou que está criando um template de processo, que será utilizado por todos e disponibilizado na pasta do projeto para padronizar as entregas.

Planejamento de reuniões

- Juliana sugeriu revisar o documento de Leandro em detalhes antes da próxima reunião para levantar dúvidas e pontos de discussão.

Estratégia de trabalho

- João sugeriu criar duas frentes de trabalho: uma equipe técnica para traduzir demandas de negócio em soluções técnicas e outra para acelerar o processo.
- João sugeriu dividir o trabalho em duas frentes: uma estratégica para mapear processos e outra técnica para executar e testar as soluções em paralelo, visando maior agilidade.

Tarefas de acompanhamento

	🕒 Tarefa	👤 Atribuído a	📅 Data de conclusão	📁 Balde
1	🔧 Dividir tarefas do projeto em grupos, segmentando por áreas técnicas e colaborando em paralelo (Celia, Juliana, Leonardo)			
2	🔧 Validar o plano sugerido pela IA para garantir que todas as etapas e subtarefas estejam corretas e completas (Juliana, Celia, Léo, Marcos)			
3	🔧 Validar o documento de investigação elaborado por Leandro para identificar atividades já documentadas, parcialmente definidas e pontos a serem validados, evoluindo-o de forma colaborativa (Leandro, Juliana, Celia, Marco)			

4	 Juliana solicitou que cada participante envie estimativas de tempo para definição dos processos, como arquitetura e checklist, para montar o cronograma do projeto.			
---	---	--	--	--